

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО УК «Ваш Уют»
 Кривов А.В.



Реестр

выполненных работ по текущему ремонту за 2018г. по ж/д ул.Гурьянова д.59

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Объём работ	Сумма, руб	Подрядная организация	Договор №	Период выполнения	Основание
1.	Утепление стены	МЗ Зап	0,51	15617,0	ООО УК «Ваш Уют»	02\10 от 31.07.10г	01.01.18г-31.01.18г.	Акт обслед. от 31.01.18г.
2.	Механическая уборка прид.тер.	1000м ³	0,33	2905,0	ООО УК «Ваш Уют»	02\10 от 31.07.10г	01.02.18г-01.02.18г.	Акт обсл.от 01.02.18г.
3.	Замена автомата 3-пол.	Шт.З.	1	1429,0	ООО УК «Ваш Уют»	02\10 от 31.07.10г	01.02.18г.-02.02.18г.	Акт обсл.от 02.02.18г.
4	Замена датчика освещ.	шт	1	1314,0	ООО УК «Ваш Уют»	02\10 от 31.07.10г	01.03.18г.-13.03.13г.	Акт обс от 13.03.18г.
5	Замена стояка ХВС в квартирах №45,49	100м	0,08	6961,0	ООО УК «Ваш Уют»	02\10 от 31.07.10г	01.05.18г.-31.05.18г.	Акт обсл.от 31.05.18г.

	Опрессовка и промывка системы от.	Км.	0,496	19201,0	ООО УК «Ваш Уют»	02\10 от 31.07.10г	01.06.18г.-30.06.18г.	Акт обл.от 30.06.18г.
7.	Замена участка ХВС в кв.58	100м	0,01	2314,0	ООО УК «Ваш Уют»	02\10 от 31.07.10г	01.08.18г.-17.08.18г.	Акт обл.от 17.08.18г.
8.	Замена участка ХВС в кв.19	100м	0,04	2770,0	ООО УК «Ваш Уют»	02\10 от 31.07.10г	01.08.18г.-17.08.18г.	Акт обл.от 17.08.18г.
9.	Частичный ремонт кровли на входах в под.	100м ²	0,67	16924,0	ООО УК «Ваш Уют»	02\10 от 31.07.10г	01.08.18г.-28.08.18г.	Акт обл.от 28.08.18г.
10.	Ремонт козырька	100м ²	0,29	7039	ООО УК «Ваш Уют»	02\10 от 31.07.10г	01.09.18г.-25.09.18г.	Акт обл.от 25.09.18г.
11.	Ремонт узла учета тепловой энергии ц\от (отдельной строкой)			160105,0	ООО УК «Ваш Уют»	02\10 от 31.07.10г		Акт обл.от 31.01.18г.
12.	Ремонт плитки пола в подъезде	100м ²	0,02	1283,0	ООО УК «Ваш Уют»	02\10 от 31.07.10г		Акт обл.от 13.11.18г.
13.	Механическая очистка прид.тер.	1000м ³	0,184	1704,0	ООО УК «Ваш Уют»	02\10 от 31.07.10г	01.12.18г.-20.12.18г.	Акт обл.от 20.12.18г.

Гл.инженер ООО УК «Ваш Уют»



Соколова Т.В.